



## Запуск Rubia

### Начало работы

- Документы с клиентом подписаны  
*10 дней*
- МП согласован  
*7 дней*
- Есть план открутки (разбивка по месяцам или т.п.)  
*7 дней*
- Новый подрядчик прошел проверку контрагента  
*14 дней*
- Документы с подрядчиком подписаны  
*7 дней*

### Подготовка рекламных материалов

- Есть ТТ рекламной системы/сайта  
*5 дней*
- Подготовлены баннеры, они соответствуют ТТ, есть все необходимые размеры  
*5 дней*
- Таргетинги выбраны и согласованы  
*5 дней*
- Посадочные выбраны и согласованы

5 дней

- Объявления и баннеры согласованы с клиентом

5 дней

- Подготовлены utm-метки и согласованы между подразделениями в отделе

5 дней

## **Подготовка сайта**

- На сайте установлен GA

3 дня

- На сайте установлена YM

3 дня

- Доступ в GA есть (админский)

3 дня

- Доступ в YM есть (админский)

3 дня

- Все необходимые цели в GA созданы и работают

3 дня

- Все необходимые цели в YM настроены и работают

3 дня

- Подготовить все пиксели (помимо GA и YM)

3 дня

- Все пиксели установлены и работают

3 дня

## Создание РК

Все объявления созданы и прошли модерацию

*1 день*

После того как все проверю по чек-листу, нужно сесть "на дорожку" на диван и посидеть пару минут. Говорят это хорошая примета))). И в путь!

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?