Чек-лист | Эксперт

ИП_11.09

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 14.11.2022

- [ ] Проветри комнату, где ты будешь работать. Настройся на работу. Убери все, что может мешать твоей работе (телевизор, соцсети, чай и т.д.)

В тетради запиши дату и тему урока

- [ ] 1) Прочти статью "Дорожная карта развития продукта vs диаграмма Ганта" https://clck.ru/32ffWd
- [ ] 2) Прочти статью "Разбираем диаграмму Ганта" https://clck.ru/h2f6M
- [ ] 3) Просмотри видео "Excel Диаграмма Ганта" https://clck.ru/32ffwK
- [ ] 4) Сформулируй и запиши в тетради основные мероприятия по реализации твоего проекта
- [ ] 5) Построй в MS Excel диаграмму Ганта для своего проекта. Для работы с диаграммой просмотри внимательно видео.
- [ ] 6) Файл в формате MS Excel нужно прислать до 21.11 через кнопку "сдать" (имя файла Фамилия_14.11). Задания, сданные позже 21.11, будут иметь сниженную оценку.

- [ ] Если остались невыясненные вопросы, свяжись с учителем.

Желаю успешной работы

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?