



Чек-лист по созданию чек-листа туриста в Краснодаре

поможет организовать работу

14-15 мая Подготовительный этап

☐ 1. Определение целевой аудитории

1. *Определение целевой аудитории*
2. *Определение интересов целевой аудитории*

☐ 2. Анализ существующих материалов

1. *Анализ отзывов туристов*
2. *Изучение туристических путеводителей*
3. *Обзор популярных туристических сайтов*
4. *Изучение официальных туристических ресурсов*

☐ 3. Определение критериев отбора

1. *Актуальность информации*
2. *Уникальные достопримечательности*
3. *Популярные туристические места*
4. *Доступность для туристов*
5. *Разнообразие категорий мест*

16-18 мая Сбор информации

☐ 1. Исследование достопримечательностей

- 1. Развлекательные центры*
- 2. Культурные объекты*
- 3. Исторические места*
- 4. Природные достопримечательности*
- 5. Гастрономические места*

☐ 2. Сбор контактных данных

- 1. Адресные данные*
- 2. Часы работы*
- 3. Стоимость посещения*
- 4. Способы добраться*

☐ 3. Фотоматериалы

- 1. Создание фотобанка*
- 2. Поиск качественных фотографий*
- 3. Определение авторов, определение прав на использование*

19-21 мая Формирование списка

☐ 1. Категоризация мест

- 1. Развлекательные центры*
- 2. Культурные объекты*
- 3. Исторические места*
- 4. Природные достопримечательности*

5. Гастрономические места

☐ 2. Приоритизация

1. Места для дополнительного посещения
2. Обязательные к посещению места
3. Сезонно-зависимые объекты

20-22 мая Оформление и визуализация

☐ 1. Создание структуры

1. Контактная информация
2. Заголовок и подзаголовки
3. Описание каждого места
4. Время работы

☐ 2. Визуальное оформление

1. Размещение фотографий
2. Выбор цветовой схемы
3. Создание макетов
4. Разработка иконок и значков

☐ 3. Создание карт

1. Схематические маршруты
2. Интерактивные карты
3. Расположение объектов

23-24 мая Тестирование и корректировка

☐ 1. Пилотное тестирование

1. *Тестирование навигации*
2. *Проверка маршрутов*
3. *Сбор обратной связи*

☐ 2. Корректировка

1. *Дополнение информации*
2. *Исправление ошибок*
3. *Оптимизация структуры*

25-26 мая Подготовка презентации

☐ 1. Создание презентации

1. *Примеры оформления*
2. *Титульный слайд*
3. *Концепция и содержание проекта*
4. *Результаты тестирования*

☐ 2. Подготовка материалов

1. *Электронные версии*
2. *Печатные версии*
3. *Дополнительные материалы*

☐ 3. Репетиция выступления

1. *Ответы на возможные вопросы*
2. *Время презентации*
3. *Демонстрация материалов*

27 мая Защита проекта

☐ 1 Презентация проекта

1. *Прийти за 30 минут до начала*
2. *Проверить демонстрацию презентации*

Помните: даже у супергероев есть чек-листы! А у тебя теперь есть свой собственный - так что ты почти супергерой. Используйте свои силы во благо!

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?