



ИП_11.09

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 14.11.2022

- Проветри комнату, где ты будешь работать. Настройся на работу. Убери все, что может мешать твоей работе (телевизор, соцсети, чай и т.д.)

В тетради запиши дату и тему урока

- 1) Прочти статью "Дорожная карта развития продукта vs диаграмма Ганта" <https://clck.ru/32ffWd>
- 2) Прочти статью "Разбираем диаграмму Ганта" <https://clck.ru/h2f6M>
- 3) Просмотри видео "Excel Диаграмма Ганта" <https://clck.ru/32ffwK>
- 4) Сформулируй и запиши в тетради основные мероприятия по реализации твоего проекта
- 5) Построй в MS Excel диаграмму Ганта для своего проекта. Для работы с диаграммой просмотри внимательно видео.
- 6) Файл в формате MS Excel нужно прислать до 21.11 через кнопку "сдать" (имя файла Фамилия_14.11). Задания, сданные позже 21.11, будут иметь сниженную оценку.

Если остались невыясненные вопросы, свяжись с учителем.

Желаю успешной работы

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?