



Проект «Театральный клуб»

Подготовительный этап

- Определить цели
- Определить целевую аудиторию
- Определить и проанализировать конкурентов
- Пригласить исполнителей (копирайтер и дизайнер)

Сообщество в социальной сети ВК

- Создать сообщество
- Прописать контент плана
Соблюсти гармонию информационного и развлекательного контента

Найти площадки-партнеры

- Договориться с главой пресс-центра официального паблика АлтГУ в ВК
- Договориться с пресс-центром ИГН
- Договориться с театральной мастерской Homo Artisticus по поводу сотрудничества

Дата и место встречи

- Определить дату и место встречи
- Договориться с дирекцией института
- Получить на кафедре служебную записку на ключи

Подготовиться к встрече клуба

- Определить тему
- Сделать анонс в сообществе
- Посмотреть нужный спектакль(если темой станет спектакль)
- Подготовить спич
- Написать примерный сценарий
- Пригласить экспертов
- Обеспечить фото- и видеосъемку

Провести встречу

- Познакомиться и постараться запомнить участников
- Сделать все, что прописано в сценарии

Опубликовать отчет по итогам первой встречи в ВК

Написать текст

Добавить фото и видео

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?