



Обязанности старшего тестировщика на проекте.

Чек лист был создан для того, чтобы не упускать из виду наиболее важные аспекты обязанностей старшего тестировщика на проекте.

- Изучить ТЗ: Понятно, какой функционал у нас в ПО уже есть
- Изучить ТЗ: Понятно какого функционала нет в нашем ПО и он требуется для покрытия ТЗ
- Обсудил с аналитиком и менеджером функционал, которого нет в нашем ПО
- Составлен список задач, необходимых для тестирования версии
Необходимо учесть все базовые задачи (которые наследуются из версии в версию), а также задачи на новый функционал (новые фичи, новые упражнения и т.д.).
- Все задачи оценены
При оценки базовых задач, необходимо руководствоваться опытом предыдущих версий. При оценке нового функционала - его описанием и наполненностью ФС. Также учитываем опыт сотрудника.
- Оценка согласована с Димой
- Разработка/Доработка чек листов на версию начата
- Рабочая сборка или ветка доступна
- Задачи распределены между тестировщиками
- Отслеживается: какого рода дефекты заводятся и какие решения

принимаются командой QA.

Все неправильные решения команды должны быть минимизированы старшим на проекте.

- Тестирование сборки в офисе завершено
- Все плановые задачи тестирования в офисе закрыты. Открытых дефектов нет.
- Тренажер готов: Тестирование на тренажере начато
об этом смотри пункт "Работа с ОТК" в документе Валеры
- Тестирование на производстве завершено.
- Все плановые задачи тестирования на производстве закрыты.
- Закрытые плановые задачи имеют дату завершения. Итерацию.
- Сборка готова для приемки ОТК и отправлена
\\192.168.1.100\Versions\На производство\...
- Письмо написано отправлено при выкладывании сборки на приемку ОТК

В адресатах указываем Литвинов Денис , otk2@3319.ru, Сергей Евсютин , Чанов Константин В копию ставим МП
- Драйвер динамической платформы протестирован и принят (при необходимости)
Процедура: <http://confluence.forward.loc:8090/pages/viewpage.action?pageId=205752133>
- Визуализация принята ОТК и QA на тренажере
процедура здесь:
<http://confluence.forward.loc:8090/pages/viewpage.action?pageId=205751683>
- Замечания ОТК получены и взяты в работу
- Сборка принята ОТК

- Если проект работает со СТАРТом с него снят эталон на версию СТАРТА с которой релизился и на последнюю версию СТАРТА
- Команда СТАРТА уведомлена о снятом эталоне
- Чистовики чек листов выложены в confluence на версию проекта в пространстве QA
- Добавлена информация о сборке в:
D:\starbase\Driving_simulator\Documentation\Software\Релизы_версий.xls
- Обновил "Текущую версию" и "Перспективную версию" для выпускаемого тренажера
в:D:\starbase\Driving_simulator\Documentation\Реестр для ПК и QA.xls
- Написано письмо на developers@3245.ru о выходе сборки
- Сборка и бинари выложены на NAS
- Ненужные сборки удалены с Шабалина
- В папке "на производство" не осталось ненужных тестерских сборок
- Запланирована актуализация бэклога после релиза версии

Задачи по команде

- 27 числа написано письмо менеджеру об успехах и неудачах коллег.

После того как все проверю по чек-листу, нужно сесть "на дорожку" на диван и

посидеть пару минут. Говорят это хорошая примета))). И в путь!

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?